

Cronograma do Plano Plurianual (PPA) 2020 - 2023

Período: 31 de julho a 26 de setembro de 2019

DESCRIÇÃO	PRAZOS		RESPONSÁVEIS
Treinamento no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Estado do Amazonas - SPLAM	31/07/2019	02/08/2019	Seplancti/Órgãos
Construção de Indicadores, Descrição dos Atributos de Programas e Ações	05/08/2019	09/08/2019	Órgãos
LANÇAMENTO DA PROPOSTA DO PPA NO SISTEMA SPLAM	12/08/2019	20/09/2019	Seplancti/Órgãos
Etapa/Momento Qualitativo	12/08/2019	04/09/2019	Seplancti/Órgãos
Proposta Qualitativa/Captação - UO	12/08/2019	16/08/2019	Órgãos
Proposta Qualitativa/Consolidação Setorial	19/08/2019	20/08/2019	Órgãos
Proposta Qualitativa/Análise Inicial - SEPLANCTI	21/08/2019	28/08/2019	Seplancti
Proposta Qualitativa/Ajuste da Proposta - UO	29/08/2019	30/08/2019	Órgãos
Proposta Qualitativa/Análise Final - SEPLANCTI	02/09/2019	04/09/2019	Seplancti/Deplan
Etapa/Momento Quantitativo	16/09/2019	23/09/2019	Seplanti/SEO/Órgãos
Lançamento dos limites		16/09/2019	SEO/ Deplan
Proposta Quantitativa/Captação - UO	16/09/2019	18/09/2019	Órgãos
Proposta Quantitativa/Análise Inicial - SEPLANCTI	19/09/2019	20/09/2019	Seplancti/Deplan
Proposta Quantitativa/Ajuste da Proposta - UO		21/09/2019	Órgãos
Proposta Quantitativa/Análise Final - SEPLANCTI	22/09/2019	23/09/2019	Seplancti/Deplan
Preparação do Projeto de Lei do PPA - PLPPA	24/09/2019	25/09/2019	Seplancti/Deplan
Encaminhamento da Proposta à Casa Civil		26/09/2019	Seplancti

Nota: Cronograma sujeito a alterações.

*SPLAM - Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas

Secretaria Executiva
**Adjunta de
Planejamento**

Secretaria de
**Planejamento,
Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação**

